

Rapport de Projet - SIUUSHI

Présentation des membres du groupe :

-Bernard Alexandre

-Cordero Mathias

-Therin Achille

Phase 1 :

Répartition des taches au sein du groupe et planning de réalisation :

Première semaine :

Lors de la première séance de td consacré au projet nous avons pris la décision de chacun travailler quelque chose de différent (même si évidemment nous communiquons pour avoir chacun l'avis des autres sur notre travail) :

- Alexandre commença à modéliser l'accueil.
- Achille décida de se charger du menu.
- Et Mathias qui avait déjà des inspirations assez claires pour le site se consacra à la DA.

Deuxième et dernière semaine :

Nous avons, chacun, continué chez nous ce que nous avons commencé la semaine dernière et avons un accueil et un menu respectant la charte graphique du site. La charte graphique, le logo et le style des pages étaient finis par Mathias qui a donc commencé pendant le td de la deuxième semaine les pages connexion et inscription.

De leur côté Alexandre s'occupait de définir les headers et footers des pages et Achille finissait la page du Menu.

Suite à la séance de td nous nous sommes réparti les pages restantes, Alexandre devait faire la page administrateur, Mathias les pages livraisons et commandes et Achille les pages de notation et de profil.

Une fois les pages faites Achille s'occupa de l'harmonisation et des petites finitions.

Problèmes humains organisationnels et techniques rencontrés :

Nous n'avons pas rencontré de véritable problème humain puisque nous nous connaissions déjà et avons déjà travaillés ensemble. Le seul léger problème que nous avons eu est une petite divergence d'opinion sur comment les pages devrait être qui s'est régler après en avoir parler.

Les problèmes organisationnels furent minimes, Nous n'avons rencontré qu'un seul léger problème. Mathias devait partir en vacances (déjà prévu longtemps avant) à partir du samedi 21 soit 1 jour avant le rendu. Nous l'avons facilement réglé puisqu'il a fait tout ce qu'il devait faire avant de partir et que nous pouvions quand même communiquer avec lui par message.

Enfin nous n'avons pas rencontré de problèmes techniques particuliers.

Phase 2 :

Répartition des taches au sein du groupe et planning de réalisation :

Première semaine :

Comme pour la première phase, nous nous sommes répartis dans un premier temps ce qui nous paraissait le plus accessible pour chacun :

- Alexandre commença à faire la connexion
- Achille décida de se charger du menu comme pour la première phase
- Mathias s'occupa de l'aspect inscription.

Deuxième semaine :

Nous avons, chacun, continué chez nous ce que nous avons commencé la semaine dernière. L'inscription et la connexion étaient presque fonctionnelles et renvoyaient

vers le profil, mais sans plus. Mathias et Alexandre s'occupaient du Profil et Achille de la carte et du panier. Mathias s'est mis sur l'admin pour que l'on avance plus vite.

Dernière semaine :

Achille et Alexandre ont avancé sur la finalisation de l'admin, des commandes, des livraisons, du profil... Achille et Mathias se sont occupées de l'API. Et pour finir Achille s'est occupé de l'harmonisation.

Problèmes humains organisationnels et techniques rencontrés :

Nous n'avons pas rencontré de véritable problème humain puisque nous nous connaissions déjà et avons déjà travaillé ensemble. Le seul problème que nous avons eu est à répartition des tâches qui était vraiment déséquilibré. Enfin, nous n'avons pas rencontré de problèmes techniques particuliers.

Phase 3 :

Répartition des taches au sein du groupe et planning de réalisation :

Première semaine :

Comme pour la première phase, nous nous sommes répartis dans un premier temps ce qui nous paraissait le plus accessible pour chacun :

- Alexandre commença à faire les aspects admin (admin, commandes etc..)
- Achille décida s'occupa des filtres du menu.
- Mathias s'occupa du changement de css.

Deuxième semaine :

Nous avons, chacun continué ou finis nos parties, Alexandre enchaina avec les verifications des champs en temps réel et des formulaires et Achille se pencha sur la modification de commandes. Mathias continua le changement de css.

Dernière semaine :

Achille et Alexandre ont finis ce qu'ils avaient commencé pendant la deuxième semaine et Mathias s'est chargé des dernières modifications et de l'harmonisation.

Problèmes humains organisationnels et techniques rencontrés :

Aucuns problèmes organisationnels ou techniques à signaler.

Phase 4 :

Répartition des taches au sein du groupe et planning de réalisation :

Seule semaine :

La phase 4 était une phase de vérification et d'harmonisation mais surtout elle était mélangée avec les partiels ce qui nous à pousser à la retarder un petit peu. Pendant celle-ci nous avons fait ce qu'il nous manquait à savoir :

- Alexandre à rendu les pages accessibles par téléphone.
- Mathias à créer des rôles déjà accessibles dans la page id.json.
- Achille à sécuriser le dossier json.

Problèmes humains organisationnels et techniques rencontrés :

Nous avons retardé quelque peu la phase 4 pour pouvoir réviser les partiels mais cela ne nous a pas empêché de la faire.

Utilisation de L'IA :

Aujourd'hui l'utilisation de l'IA peut être un vrai problème dans des projets de groupes comme celui-ci, donc pour plus de transparence voici comment nous avons procédé:

Nous nous autorisons l'IA pour nous rappeler des notions que nous avons oubliés ou pour les approfondir.

Nous priorisons tout de même les sites internet et/ou blog fiables pour apprendre des notions pas vus en cours, cependant lorsque ceux-ci n'étaient pas clairs l'IA pouvait être une solution et un outil très utile.

L'IA pouvait aussi se rendre utile lorsque nous avons énormément de lignes de données à écrire (carte.json) pour simplifier le travail.

Cependant nous nous refusions de reprendre des blocs entiers de code à l'IA et notre limite s'arrêtait à parfois s'inspirer de méthodes ou stratégies de codes conseillés par celle-ci.

Ce serait mentir de dire que l'IA ne nous a pas aidé, mais nous avons choisi de l'utiliser comme outil et pas comme quelque chose qui écrit tous nos codes à notre place.